

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
熊本県	多良木町	多良木地区	多良木1区の1	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木1区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木2区の1、2区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木3区の1～7区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木8区の1、8区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木9区の1、9区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木10区の1、10区の2	①→			①→		②・③→	④→	
			多良木11区の1、11区の2	①→			①→		②・③→	④→	
		久米地区	久米1区、久米3区	①→			①→		②・③→	④→	
			久米2区	①→			①→		②・③→	④→	
			久米4区	①→			①→		②・③→	④→	
			久米5区	①→			①→		②・③→	④→	
			久米6区、久米9区	①→			①→		②・③→	④→	
			久米7区、久米8区	①→			①→		②・③→	④→	
		槻木地区	久米10区～12区	①→			①→		②・③→	④→	
		黒肥地地区	黒肥地1区、黒肥地7区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地2区、黒肥地3区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地東4区、黒肥地西4区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地5区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地6区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地8区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地東9区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地西9区	①→			①→		②・③→	④→	
			黒肥地10区	①→			①→		②・③→	④→	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。