
橋梁毎小計（千円）

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 点検費 補修費 設計費 合計

93 1 いちご谷橋 その他 町道荒水線 4.9 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

5 2 ソツ越橋 その他 町道柳野笹谷線 25.2 1980 45 2019 2024 設計 413 補修 4,134 点検 300 点検 300 600 4,134 413 5,148

107 3 無名橋3 その他 町道牛島1号線 2.1 2004 21 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

132 4 伊良目川橋1 その他 町道伊良目川城山線 11.5 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

120 5 伊良目川橋2 その他 町道園田熊野線 11.6 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

136 6 伊良目川橋3 その他 町道六反田奥野線 11.6 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

70 7 伊良目川橋4 その他 町道田原岡原線 16.3 2012 13 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

80 8 一号橋1 ２級 町道宮ヶ野千里内線 8.4 1978 47 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

190 9 一号橋10 その他 町道下鶴牛島2号線 2.4 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

176 10 一号橋11 その他 町道牛島2号線 3.5 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

177 11 一号橋12 ２級 町道中島線 3.1 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

194 12 一号橋13 その他 町道第2産業道路線 3.5 2010 15 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

173 13 一号橋2 その他 町道下鶴牛島3号線 4.2 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

171 14 一号橋3 その他 町道牛島5号線 4.8 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

26 15 一号橋4 その他 町道牛島6号線 4.2 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 設計 1 補修 6 300 6 1 307

104 16 一号橋5 その他 町道下鶴牛島1号線 1.4 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

174 17 一号橋6 その他 町道牛島3号線 4.2 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

182 18 一号橋7 その他 町道野添鴫線 3.8 1978 47 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

183 19 一号橋8 その他 町道時出小田線 4.6 1980 45 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

124 20 一号橋9 その他 町道古多良木7号線 5.5 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

25 21 一町田橋 その他 町道下鶴線 2.5 1980 45 2022 2027 点検 150 設計 91 点検・補修 1,065 300 915 91 1,306

96 22 永原一号橋 その他 町道永原線 3.2 2012 13 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

95 23 永原三号橋 その他 町道永原線 9.6 2013 12 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

15 24 永原二号橋 その他 町道永原線 4.0 1972 53 2021 2026 点検 150 点検 150 設計 28 補修 278 300 278 28 606

9 25 永谷橋 その他 町道永谷線 5.1 1966 59 2019 2024 点検 150 設計 186 補修 1,863 点検 150 300 1,863 186 2,349

48 26 奥野川橋1 その他 町道野添日代越線 18.5 1975 50 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

116 27 奥野川橋2 その他 町道園田熊野線 14.2 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

131 28 奥野川橋3 その他 町道日代越才田線 14.3 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

69 29 奥野川橋4 その他 町道田原岡原線 19.5 2012 13 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

178 30 横馬場橋 その他 町道横馬場地蔵堂線 3.0 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

158 31 沖ノ田橋 その他 町道沖ノ田線 12.2 1987 38 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

42 32 下の原橋 １級 町道小林柳野線 40.8 1975 50 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

99 33 下岩川内橋 その他 町道北部横断線 13.5 1988 37 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

113 34 下西田橋 その他 町道上西田長平線 11.0 1967 58 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

148 35 下鶴橋 その他 町道下鶴線 5.1 1980 45 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

157 36 花の木橋 その他 町道花の木線 13.2 1984 41 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

85 37 柿川橋1 その他 町道柿川高塚線 6.3 1982 43 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

84 38 柿川橋2 ２級 町道東光寺柿川線 8.0 1982 43 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

55 39 掛畠橋1 その他 町道村下植木線 25.4 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

160 40 掛畠橋2 その他 町道田村崎掛畠線 5.0 1987 38 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

78 41 岩川内1号橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 4.0 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

73 42 岩川内2号橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 7.7 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

74 43 岩川内3号橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 6.5 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

77 44 岩川内4号橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 4.2 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

162 45 岩川内橋 その他 町道九鹿長谷線 11.8 1994 31 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

52 46 久米川内川橋 その他 町道小田原久米川内線 15.0 1979 46 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

58 47 久保杉橋 その他 町道久保杉線 15.6 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

105 48 牛島橋 １級 町道向原大豊町線 4.5 1983 42 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

18 49 牛落し橋 その他 町道小田原久米川内線 10.6 2006 19 2022 2027 点検 150 点検・設計 839 補修 6,886 300 6,886 689 7,875

41 50 桑木丸橋 ２級 町道茂原友線 26.3 1974 51 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

188 51 古多良木橋 その他 町道柳橋線 2.9 2008 17 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

54 52 菰無田橋 その他 町道桑木丸線 16.6 1980 45 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

32 53 幸坂橋 その他 町道幸坂上柳線 23.3 1965 60 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

129 54 幸野溝橋1 その他 町道堂山山渋線 6.0 1977 48 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

135 55 幸野溝橋10 その他 町道園田火渡線 5.0 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

185 56 幸野溝橋11 その他 町道杉園第2号線 4.9 1983 42 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

168 57 幸野溝橋2 その他 町道白木神社線 4.9 1960 65 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

193 58 幸野溝橋3 その他 町道小田原久米川内線 6.0 2006 19 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

24 59 幸野溝橋4 その他 町道六反田山渋線 5.9 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 設計 50 補修 500 300 500 50 850

143 60 幸野溝橋5 その他 町道城山線 5.2 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

142 61 幸野溝橋6 その他 町道堀川天神宇土線 6.1 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

110 62 幸野溝橋7 その他 町道口の坪覚井線 7.1 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

20 63 幸野溝橋8 その他 町道前原東方線 6.1 1962 63 2021 2026 設計 488 点検・補修 5,030 点検 150 300 4,880 488 5,668

186 64 幸野溝橋9 その他 町道杉園第3号線 4.8 1983 42 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

170 65 溝口橋 ２級 町道茂原友線 3.9 1973 52 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

94 66 荒水一号橋 その他 町道荒木線 2.0 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300
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11 67 荒水二号橋 その他 町道荒木線 7.4 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 設計 100 補修 1,000 300 1,000 100 1,400

91 68 高寺橋 その他 町道栖山永谷線 14.6 1986 39 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

146 69 高柳橋 その他 町道高柳伏間田線 9.5 1980 45 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

167 70 才川内橋 その他 町道才川内線 3.8 1953 72 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

181 71 才田橋 その他 町道奥野岡原線 4.3 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

114 72 才和田橋 その他 町道下鶴新地1号線 7.2 1972 53 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

169 73 坂本橋 その他 町道今村2号線 2.9 1972 53 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

175 74 三号橋 その他 町道下鶴牛島2号線 4.0 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

137 75 参宮橋 １級 町道古城思川線 11.0 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

141 76 思川橋1 １級 町道古城思川線 6.6 1979 46 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

138 77 思川橋2 その他 町道前原思川線 11.0 1979 46 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

130 78 七代橋 その他 町道六反田七代線 5.1 1977 48 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

62 79 小城橋 その他 町道鍋城線 19.7 1983 42 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

8 80 小川内橋 その他 町道永原線 12.6 1972 53 2021 2026 点検 150 点検・設計 943 補修 7,931 300 7,931 793 9,024

151 81 小谷橋 その他 町道小谷線 10.4 1981 44 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

83 82 小谷二号橋 その他 町道小谷線 3.9 1981 44 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

38 83 小椎野橋 その他 町道北部横断線 80.0 1990 35 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

155 84 小路迫橋 その他 町道前東光寺北大久保線 11.6 1983 42 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

79 85 松ヶ野橋 その他 町道松ヶ野線 7.0 1975 50 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

75 86 松須橋 その他 町道松ヶ野須恵線 7.3 1970 55 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

22 87 上の原一号橋 その他 町道上の原上伏間田線 9.0 1962 63 2019 2024 点検 150 設計 582 点検・補修 5,971 300 5,821 582 6,703

187 88 上の原二号橋 その他 町道上の原上伏間田線 3.9 1984 41 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

6 89 上の原橋 １級 町道小林柳野線 25.6 1973 52 2019 2024 設計 2,897 補修 28,970 点検 300 点検 300 600 28,970 2,897 32,467

89 90 上永谷橋 その他 町道永谷線 3.2 1966 59 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

16 91 上原田橋 １級 町道向原大豊町線 2.3 1985 40 2022 2027 補修 2,760 点検 150 点検 150 300 2,760 3,060

166 92 上小田原橋 その他 町道小田原庚申線 6.3 2014 11 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

139 93 上赤坂橋 その他 町道上赤坂線 9.4 1979 46 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

163 94 上前原橋 その他 町道上前原線 6.2 1999 26 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

153 95 上八日市橋 その他 町道前原線 12.0 1982 43 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

36 96 上柳橋 その他 町道幸坂上柳線 20.4 1984 41 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

40 97 城下橋1 その他 町道花の木線 29.5 1964 61 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

19 98 城下橋2 その他 町道小城下2号線 14.7 1963 62 2020 2025 点検 150 点検 150 設計 105 補修 1,050 300 1,050 105 1,455

63 99 新高寺橋 その他 町道上花の木高寺線 17.7 1983 42 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

102 100 新赤松橋 その他 町道北部横断線 11.3 1992 33 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

106 101 新地1号橋 その他 町道牛島1号線 5.1 2004 21 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

189 102 新地橋 その他 町道下鶴新地2号線 5.6 1972 53 2023 2028 点検 150 点検 150 300 300

39 103 新立橋 その他 町道新立線 15.3 1956 69 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

53 104 青井手二号橋 その他 町道青井手一号線 29.0 1980 45 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

61 105 青井手橋 １級 町道向原大豊町線 29.5 1983 42 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

87 106 青椎橋 その他 町道青椎線 7.7 1983 42 2023 2028 点検 150 点検 150 300 300

47 107 青木橋1 ２級 町道新村円八重線 25.0 1975 50 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

117 108 青木橋2 ２級 町道青木線 14.2 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

145 109 青木鶴橋 その他 町道落上青木線 13.7 1980 45 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

7 110 赤坂橋 その他 町道友百太郎線 26.1 1978 47 2020 2025 点検 300 点検 300 設計 312 補修 3,119 600 3,119 312 4,030

121 111 赤松一号橋 その他 町道赤松線 11.4 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

184 112 赤松三号橋 その他 町道赤松線 3.9 1980 45 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

86 113 赤松四号橋 その他 町道赤松線 5.0 1982 43 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

165 114 赤松二号橋 その他 町道赤松線 9.2 2014 11 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

46 115 赤田橋 その他 町道北部横断線 23.3 1991 34 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

82 116 赤木柿川一号橋 その他 町道赤木柿川線 5.1 1979 46 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

88 117 川原山橋 その他 町道柿川八城迫線 8.4 1984 41 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

164 118 前原橋 その他 町道前原思川線 6.8 2002 23 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

76 119 増谷一号橋 その他 町道増谷線 7.4 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

14 120 増谷三号橋 その他 町道増谷線 4.6 1972 53 2019 2024 点検 150 設計 3 補修 30 点検 150 300 30 3 333

90 121 増谷二号橋 その他 町道増谷線 4.9 1972 53 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

29 122 大王橋 その他 町道大園下赤坂線 115.6 1970 55 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

60 123 大塚橋 その他 町道茗の木大塚線 15.4 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

56 124 第二仁原橋 その他 町道鶴羽中原線 25.2 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

149 125 地蔵橋 その他 町道下八日市下水田線 13.5 1981 44 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

31 126 池の王橋 ２級 町道産業道路線 28.0 1965 60 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

127 127 中山観音橋 その他 町道中山観音通り線 5.3 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

191 128 中山橋 その他 町道宮田中山線 2.5 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

159 129 猪口橋 その他 町道西田2号線 10.8 1987 38 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

92 130 長谷橋 その他 町道長谷線 13.5 1993 32 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

43 131 長迫橋 その他 町道中原田向原線 33.3 1981 44 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

35 132 津留川橋 ２級 町道平松植木線 21.9 1981 44 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600
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34 133 鶴羽橋 ２級 町道平松植木線 34.0 1983 42 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

67 134 鶴文橋 その他 町道土屋下鶴文線 17.2 1987 38 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

28 135 天子橋 １級 町道向原大豊町線 114.8 1968 57 2022 2027 点検 300 点検 300 600 600

119 136 天神原橋 その他 町道山渋田畑線 12.9 1975 50 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

179 137 田畑橋 その他 町道山渋田畑線 4.9 1977 48 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

37 138 湯原橋 その他 町道湯原線 43.0 1989 36 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

154 139 湯屋橋 その他 町道東光寺線 9.5 1982 43 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

64 140 湯原一号橋 その他 町道湯原線 21.7 2012 13 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

66 141 湯原三号橋 その他 町道湯原線 20.3 2013 12 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

13 142 湯原四号橋 その他 町道湯原線 2.5 1989 36 2021 2026 点検 150 設計 66 点検・補修 809 300 659 66 1,025

65 143 湯原二号橋 その他 町道湯原線 21.6 2013 12 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

156 144 豆漬橋 その他 町道杉園第3号線 6.1 1983 42 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

97 145 二号橋1 ２級 町道産業道路線 2.6 1948 77 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

81 146 二号橋2 ２級 町道宮ヶ野千里内線 5.4 1978 47 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

126 147 二号橋3 その他 町道下鶴牛島2号線 5.4 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

180 148 二号橋4 その他 町道野添鴨線 4.7 1978 47 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

27 149 二号橋5 その他 町道牛島6号線 3.3 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 設計 71 補修 713 300 713 71 1,084

125 150 二号橋6 その他 町道古多良木7号線 5.5 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

49 151 日代越橋1 その他 町道日代越1号線 17.4 1975 50 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

172 152 日代越橋2 その他 町道野添日代越線 4.8 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

23 153 年の神橋 その他 町道上原田堀川線 9.5 1980 45 2021 2026 点検 150 点検・設計 191 補修 412 300 412 41 753

122 154 八反田一号橋 その他 町道八反田大久保線 10.0 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

123 155 八反田二号橋 その他 町道八反田大久保線 6.0 1975 50 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

59 156 反高橋 その他 町道反高線 15.6 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

150 157 樋掛橋 その他 町道八日市樋掛線 13.0 1981 44 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

68 158 尾崎橋 その他 町道尾崎小林線 27.1 1990 35 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

30 159 百太郎橋 その他 町道京塚百太郎線 116.0 1998 27 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

98 160 百太郎溝橋1 １級 町道上の原中原線 14.9 1961 64 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

109 161 百太郎溝橋10 その他 町道口の坪覚井線 7.3 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

134 162 百太郎溝橋11 その他 町道今村小田原線 7.1 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

192 163 百太郎溝橋12 その他 町道日代越1号線 6.1 2006 19 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

21 164 百太郎溝橋2 その他 町道上赤坂宮田線 9.5 1965 60 2020 2025 点検 150 点検 150 設計 385 補修 3,848 300 3,848 385 4,533

147 165 百太郎溝橋3 その他 町道高柳田原線 9.4 1980 45 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

133 166 百太郎溝橋4 その他 町道鴨葛沢線 10.0 1978 47 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

112 167 百太郎溝橋5 その他 町道下赤坂線 7.7 1965 60 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

140 168 百太郎溝橋6 その他 町道中村平松線 7.2 1979 46 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

128 169 百太郎溝橋7 その他 町道迫田野添線 8.2 1977 48 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

152 170 百太郎溝橋8 その他 町道年神線 9.0 1981 44 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

111 171 百太郎溝橋9 その他 町道百太郎線 8.5 1965 60 2020 2025 点検 150 点検 150 300 300

51 172 表原橋 その他 町道田原岡原線 21.0 1979 46 2021 2026 点検 300 点検 300 600 600

57 173 風山橋 その他 町道風山線 25.1 1982 43 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

45 174 伏間田橋 その他 町道上の原上伏間田線 27.6 1987 38 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

10 175 平岩橋 その他 町道平岩線 12.0 1983 42 2019 2024 点検 150 設計 88 補修 876 点検 150 300 876 88 1,264

101 176 平成橋 その他 町道松尾線 11.4 1992 33 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

108 177 北祓川橋 その他 町道北部横断線 10.8 1988 37 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

50 178 妙見橋 その他 町道簑田小林線 16.9 1976 49 2020 2025 点検 300 点検 300 600 600

103 179 無名橋1 その他 町道北部横断線 4.7 1992 33 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

100 180 無名橋2 その他 町道北部横断線 6.0 1988 37 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

118 181 柳橋川橋1 その他 町道野添日代越線 14.2 1975 50 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

1 182 柳橋川橋2 その他 町道大豊町葛沢線 14.2 1981 44 2022 2027 設計 340 補修 3,403 点検 150 点検 150 300 3,403 340 4,044

144 183 柳橋川橋3 その他 町道堀川園田線 14.2 1980 45 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

33 184 柳野橋 その他 町道幸坂線 23.3 1966 59 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

17 185 友橋 １級 町道上の原中原線 11.0 1961 64 2022 2027 点検 150 点検・設計 349 補修 1,992 300 1,992 199 2,491

161 186 友村橋 ２級 町道茂原友線 8.5 1990 35 2021 2026 点検 150 点検 150 300 300

3 187 里の城大橋 その他 町道牛島1号線 186.0 2006 19 2023 2028 点検・設計 4,599 補修 14,064 補修 14,064 補修 14,864 点検 300 600 42,992 4,299 47,891

4 188 里城橋 その他 町道下鶴線 156.1 1977 48 2020 2025 点検 300 設計 854 補修 4,518 点検・補修 4,318 600 8,536 854 9,989

72 189 林尾2号橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 7.0 1969 56 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

71 190 林尾橋 ２級 町道馬門宮ヶ野線 12.7 1969 56 2019 2024 点検 150 点検 150 300 300

2 191 蓮花寺橋 ２級 町道茂原友線 116.7 1973 52 2020 2025 点検 300 設計 1,416 補修 14,158 点検 300 600 14,158 1,416 16,174

115 192 和田橋 その他 町道今村1号線 7.2 1972 53 2022 2027 点検 150 点検 150 300 300

44 193 當の木橋 その他 町道北部横断線 16.2 1986 39 2019 2024 点検 300 点検 300 600 600

12 194 今村橋 その他 町道口の坪覚井線 2.3 2021 4 2023 2028 点検 150 設計 3 点検・補修 180 300 30 3 333

対  象  橋  梁  数　／　点  検  ・ 修  繕 ・ 設  計  費  小  計（千円） 51 14,802 67 26,565 38 35,936 6 20,061 45 26,682 49 28,948 69 28,285 46 22,072 15 15,624 47 16,189 72,900 147,762 14,500 235,162

合　　　計　（千円） 235,162
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